



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ADMINISTRATION ET CONTROLE  
DES GRANDS PROJETS ET DES MARCHES  
PUBLICS (ACGPMP)

0321

N°.....PRG/ACGPMP/DCPP/DÉE/2016/as

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

Conakry, le 24 FEV. 2016

*L'Administrateur Général*

A

**Madame le Ministre de l'Environnement,  
des Eaux et Forêts**

**CONAKRY**

**Madame le Ministre,**

J'accuse réception de votre courrier n°0090/MEEF/CAB/201... du 11/02/2016 relatif à la transmission pour avis, du plan de passation prévisionnel des marchés publics de votre département au titre de l'exercice 2016.

Après examen du document par mes services techniques, je vous informe que l'ACGPMP marque son approbation de votre Plan Annuel de Passation des Marchés Publics.

Par ailleurs, il est à rappeler qu'en application de l'article 17 du Code des Marchés Publics, le plan Annuel de Passation des Marchés Publics doit faire l'objet d'une large diffusion dans les journaux et autres moyens de communication.

Toutefois, sera exclue de la publication du Plan, la colonne indiquant les montants prévisionnels, étant entendu qu'ils ne devraient pas être portés à la connaissance des soumissionnaires.

Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir les copies des supports de publication utilisés.

Veuillez agréer, **Madame le Ministre**, l'expression de mes salutations distinguées.



**Mamadi CONDE**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Autorité contractante :	Ministère de l'Environnement des Eaux et Forêts
Exercice budgétaire:	2016
Ordonnateur:	Ministre
Journaux de publication de référence et site Internet:	www.MIMP, DMMP
Autorité approbatrice:	ACEPMP

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° AAI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Intérêt (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur le rapport et sur DP
						Prévisions	Réalisations					
1	Frais de stage et de formation	2 33 22	BND	6	AON			jeudi 16 juin 2016	lundi 4 juillet 2016	30 ou 45 J	15 J	jeudi 29 septembre 2016
2						Prévisions						
3						Réalisations						
4						Prévisions						
5						Réalisations						
6						Prévisions						
						Réalisations						
Coût Total												

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Environnement des Forêts et de la Faune
Exercice budgétaire :	2016
Informateur :	Ministre
Journaux de publication de référence et site Internet :	Leux, ARRMP, DMMR
Autorité approuvatrice :	ACFPMP

### MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification
						Prévisions	Réalisations							
1	Fournitures et petits matériels du Bureau	31 3 31 21	BND	1	AON	Prévisions	Réalisations	jeudi 18 février 2016	lundi 7 mars 2016	jeudi 10 mars 2016	jeudi 21 avril 2016	vendredi 13 mai 2016	mercredi 1 juin 2016	mercredi 22 juin 2016
2	Fournitures informatiques	3 31 22	BND	2	AON	Prévisions	Réalisations	jeudi 25 février 2016	lundi 14 mars 2016	jeudi 17 mars 2016	vendredi 29 avril 2016	vendredi 20 mai 2016	mercredi 8 juin 2016	mercredi 29 juin 2016
						Prévisions	Réalisations	jeudi 3 mars 2016	lundi 21 mars 2016	jeudi 24 mars 2016	vendredi 5 mai 2016	lundi 30 mai 2016	mercredi 15 juin 2016	lundi 11 juillet 2016
3	Habillage agents FP	3 32 21	BND	3	AON	Prévisions	Réalisations	jeudi 10 mars 2016	lundi 28 mars 2016	jeudi 31 mars 2016	vendredi 13 mai 2016	lundi 6 juin 2016	mercredi 22 juin 2016	lundi 18 juillet 2016
4	Alimentation agents FP	3 32 11	BND	4	AON	Prévisions	Réalisations	jeudi 17 mars 2016	lundi 4 avril 2016	jeudi 7 avril 2016	vendredi 23 mai 2016	lundi 13 juin 2016	mercredi 29 juin 2016	lundi 25 juillet 2016
5	Nettoyage des locaux	3 33 56	BND	5	AON	Prévisions	Réalisations							
6						Prévisions	Réalisations							
Coût Total														

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ	
Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatri-culation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1 j	12 j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
vendredi 1 juillet 2016	vendredi 22 juillet 2016		mardi 2 août 2016	mercredi 17 août 2016	lundi 22 août 2016	jeudi 25 août 2016		
mercredi 13 juillet 2016	vendredi 29 juillet 2016		mardi 9 août 2016	mercredi 24 août 2016	lundi 29 août 2016	jeudi 1 septembre 2016		
mercredi 20 juillet 2016	vendredi 5 août 2016		mercredi 17 août 2016	mercredi 31 août 2016	lundi 5 septembre 2016	jeudi 8 septembre 2016		
mercredi 27 juillet 2016	vendredi 12 août 2016		mercredi 24 août 2016	mercredi 7 septembre 2016	lundi 12 septembre 2016	jeudi 15 septembre 2016		
mercredi 3 août 2016	lundi 22 août 2016		mercredi 31 août 2016	vendredi 16 septembre 2016	mercredi 21 septembre 2016	lundi 26 septembre 2016		



