

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	MINISTRE DU COMMERCE
Exercice budgétaire :	2016
Ordonnateur :	LE MINISTRE
Journaux de publication de référence et site Internet :	
Autorité approbatrice :	ACGPMP

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
							Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/N otification provisoire	Mise en forme du contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatri-culation et notification du marché	Date début travaux	Date fin travaux
							5 j	3 j	15 j	5 j	5 j	15 j	5 j	3 j	3 j				
1	Pré-Imprimés pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.31.11	BND	1	DC	Prévisions	2/22/16	2/26/16	3/1/16	3/21/16	3/25/16	3/31/16	4/20/16	4/26/16	16.259.152	4/28/16	5/2/16	5/3/16	5/23/16
						Réalisations													
2	Fourniture Petits Matériels de Bureau pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.31.21	BND	2	DC	Prévisions	2/22/16	2/26/16	3/1/16	3/21/16	3/25/16	3/31/16	4/20/16	4/26/16	42.449.800	4/28/16	5/2/16	5/3/16	5/23/16
						Réalisations													
3	Fourniture Informatiques pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.31.22	BND	3	DC	Prévisions	3/14/16	3/16/16	3/18/16	4/7/16	4/13/16	4/19/16	5/9/16	5/13/16	82.072.703	5/17/16	5/19/16	5/20/16	6/9/16
						Réalisations													
4	Fourniture Matériels, Mobiliers de Bureaux pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.51.11	BND	4	DC	Prévisions	3/14/16	3/16/16	3/18/16	4/7/16	4/13/16	4/19/16	5/9/16	5/13/16	74.724.300	5/17/16	5/19/16	5/20/16	6/9/16
						Réalisations													
5	Fourniture Matériels informatiques pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.51.20	BND	5	DC	Prévisions	3/14/16	3/16/16	3/18/16	07/0/2016	4/13/16	4/19/16	5/9/16	5/13/16	96.857.100	5/17/16	5/19/16	5/20/16	6/9/16
						Réalisations													
6	Autres Matériels et Mobilires pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.51.90	BND	6	DC	Prévisions	4/4/16	4/8/16	12/0/2016	4/27/16	5/3/16	5/9/16	5/27/16	6/2/16	10.962.000	6/6/16	6/8/16	6/9/16	6/29/16
						Réalisations													
7	Autres Matériel Techniques pour le compte du cabinet	16 35 116 100 600.3.51.40	BND	7	DC	Prévisions	4/4/16	4/8/16	4/12/16	4/27/16	5/3/16	5/9/16	5/27/16	6/2/16	15.708.720	6/6/16	6/8/16	6/9/16	6/29/16
						Réalisations													
8	Entretien véhicule automobile pour le compte des services centraux	16 891 01 100 600.3.37.20	BND	8	DC	Prévisions	4/18/16	4/22/16	4/26/16	5/13/16	5/19/16	5/25/16	6/14/16	6/20/16	82.877.634	6/22/16	6/22/16	6/28/16	7/19/16
						Réalisations													
9	Entretien Matériels Informatiques pour le compte des services centraux	16 890 00 100 600.3.37.12	BND	9	DC	Prévisions	4/25/16	4/29/16	5/3/16	5/23/16	5/27/16	6/2/16	6/17/16	6/22/16	66.224.400	6/24/16	6/28/16	6/29/16	7/19/16
						Réalisations													
10	Entretien Matériels techniques pour le compte des services centraux	16 890 00 100 600.3.37.13	BND	10	DC	Prévisions	4/25/16	4/29/16	5/3/16	5/23/16	5/27/16	6/2/16	6/17/16	6/22/16	12.408.462	6/24/16	6/28/16	6/29/16	7/19/16
						Réalisations													
11	Entretien Matériels, Mobiliers de Bureau pour le compte des services centraux	16 891 01 100 600.3.37.11	BND	11	DC	Prévisions	4/25/16	4/29/16	5/3/16	5/23/16	5/27/16	6/2/16	6/17/16	6/22/16	40.831.361	6/24/16	6/28/16	6/29/16	7/19/16
						Réalisations													
12	Nettoyage des Locaux pour le compte des services centraux	16 890 00 100 600.3.33.55	BND	12	DC	Prévisions	5/9/16	5/13/16	5/18/16	6/7/16	6/13/16	6/17/16	7/8/16	7/14/16	41.538.150	7/18/16	7/20/16	7/21/16	7/9/16
						Réalisations													
13	Entretien Batiments Administratifs pour le compte des services centraux	16 899 00 100 600.3.37.51	BND	13	DC	Prévisions	5/16/16	5/20/16	5/24/16	6/13/16	6/17/16	6/23/16	7/14/16	7/20/16	15.312.000	7/22/16	7/26/16	7/27/16	8/16/16
						Réalisations													
Coût Total															598.225.782				

ANO : Avis de Non Objection

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public