

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES

Autorité contractante :	
Exercice budgétaire:	
Ordonnateur:	
de référence et site Internet:	
Autorité appratrice:	

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EX	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de cotation		Méthode de passation	Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /mmatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé
							5 j	3 j	15 j	5 J	5 j	15 j	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j	
1	Assurances	1	BND	1	DC	Prévisions lundi 3 avril 2023	Réalisations lundi 10 avril 2023	Prévisions vendredi 14 avril 2023	Réalisations mardi 2 mai 2023	Prévisions mardi 9 mai 2023	Réalisations mardi 16 mai 2023	Prévisions vendredi 2 juin 2023	Réalisations vendredi 9 juin 2023	Prévisions vendredi 16 juin 2023		Prévisions lundi 19 juin 2023	Réalisations samedi 24 juin 2023	Prévisions samedi 1 juillet 2023	
2	Achats de Petits matériels et outillage de bureau	1	BND	2	DC	Prévisions lundi 3 avril 2023	Réalisations lundi 10 avril 2023	Prévisions mardi 18 avril 2023	Réalisations jeudi 4 mai 2023	Prévisions jeudi 11 mai 2023	Réalisations jeudi 18 mai 2023	Prévisions mardi 6 juin 2023	Réalisations mardi 13 juin 2023	Prévisions mardi 20 juin 2023		Prévisions lundi 26 juin 2023	Réalisations lundi 3 juillet 2023	Prévisions lundi 10 juillet 2023	
3	Fournitures de Produits et matériel de nettoyages y compris nettoyage des locaux	1	BND	3	DC	Prévisions mercredi 5 avril 2023	Réalisations mercredi 12 avril 2023	Prévisions lundi 17 avril 2023	Réalisations mardi 2 mai 2023	Prévisions mardi 9 mai 2023	Réalisations mardi 16 mai 2023	Prévisions vendredi 2 juin 2023	Réalisations vendredi 9 juin 2023	Prévisions vendredi 16 juin 2023		Prévisions lundi 19 juin 2023	Réalisations lundi 26 juin 2023	Prévisions lundi 3 juillet 2023	
4	Achat de petits outillages et matériels d'atelier	1	BND	4	DC	Prévisions mercredi 5 avril 2023	Réalisations mercredi 12 avril 2023	Prévisions samedi 15 avril 2023	Réalisations dimanche 30 avril 2023	Prévisions dimanche 7 mai 2023	Réalisations dimanche 14 mai 2023	Prévisions mercredi 31 mai 2023	Réalisations mercredi 7 juin 2023	Prévisions mercredi 14 juin 2023		Prévisions samedi 17 juin 2023	Réalisations jeudi 22 juin 2023	Prévisions jeudi 29 juin 2023	
5	Achat d'Habillement et Uniformes	1	BND	5	DC	Prévisions mercredi 5 avril 2023	Réalisations mercredi 12 avril 2023	Prévisions samedi 15 avril 2023	Réalisations dimanche 30 avril 2023	Prévisions dimanche 7 mai 2023	Réalisations dimanche 14 mai 2023	Prévisions mercredi 31 mai 2023	Réalisations mercredi 7 juin 2023	Prévisions mercredi 14 juin 2023		Prévisions samedi 17 juin 2023	Réalisations jeudi 22 juin 2023	Prévisions jeudi 29 juin 2023	
6	Achat d'équipements de télécommunication	1	BND	6	DC	Prévisions mercredi 5 avril 2023	Réalisations mercredi 12 avril 2023	Prévisions samedi 15 avril 2023	Réalisations dimanche 30 avril 2023	Prévisions dimanche 7 mai 2023	Réalisations dimanche 14 mai 2023	Prévisions mercredi 31 mai 2023	Réalisations mercredi 7 juin 2023	Prévisions mercredi 14 juin 2023		Prévisions samedi 17 juin 2023	Réalisations mercredi 28 juin 2023	Prévisions mercredi 5 juillet 2023	
7	Achats des Consommables médicaux	1	BND	7	DC	Prévisions mercredi 5 avril 2023	Réalisations mercredi 12 avril 2023	Prévisions samedi 15 avril 2023	Réalisations dimanche 30 avril 2023	Prévisions dimanche 7 mai 2023	Réalisations dimanche 14 mai 2023	Prévisions mercredi 31 mai 2023	Réalisations mercredi 7 juin 2023	Prévisions mercredi 14 juin 2023		Prévisions samedi 17 juin 2023	Réalisations mercredi 28 juin 2023	Prévisions mercredi 5 juillet 2023	
8	Entretien et Réparation Matériel et Mobilier	1	BND	8	DC	Prévisions mercredi 5 avril 2023	Réalisations mercredi 12 avril 2023	Prévisions samedi 15 avril 2023	Réalisations dimanche 30 avril 2023	Prévisions dimanche 7 mai 2023	Réalisations dimanche 14 mai 2023	Prévisions mercredi 31 mai 2023	Réalisations mercredi 7 juin 2023	Prévisions mercredi 14 juin 2023		Prévisions samedi 17 juin 2023	Réalisations jeudi 22 juin 2023	Prévisions jeudi 29 juin 2023	
9	Entretien et Réparation Matériel Informatique	1	BND	9	DC	Prévisions vendredi 7 avril 2023	Réalisations vendredi 14 avril 2023	Prévisions mercredi 19 avril 2023	Réalisations lundi 8 mai 2023	Prévisions lundi 15 mai 2023	Réalisations lundi 22 mai 2023	Prévisions vendredi 9 juin 2023	Réalisations vendredi 16 juin 2023	Prévisions vendredi 23 juin 2023		Prévisions lundi 26 juin 2023	Réalisations lundi 3 juillet 2023	Prévisions lundi 10 juillet 2023	
10	Entretien et Réparation Vehicule automobile	1	BND	10	DC	Prévisions vendredi 7 avril 2023	Réalisations vendredi 14 avril 2023	Prévisions mercredi 19 avril 2023	Réalisations jeudi 4 mai 2023	Prévisions jeudi 11 mai 2023	Réalisations jeudi 18 mai 2023	Prévisions lundi 5 juin 2023	Réalisations lundi 12 juin 2023	Prévisions lundi 19 juin 2023		Prévisions jeudi 22 juin 2023	Réalisations vendredi 30 juin 2023	Prévisions vendredi 7 juillet 2023	
11	Achat de pré-imprimés	1	BND	11	DC	Prévisions vendredi 7 avril 2023	Réalisations vendredi 14 avril 2023	Prévisions mercredi 19 avril 2023	Réalisations jeudi 4 mai 2023	Prévisions jeudi 11 mai 2023	Réalisations jeudi 18 mai 2023	Prévisions lundi 5 juin 2023	Réalisations lundi 12 juin 2023	Prévisions lundi 19 juin 2023		Prévisions jeudi 22 juin 2023	Réalisations vendredi 30 juin 2023	Prévisions vendredi 7 juillet 2023	
12	Fournitures petits matériels de bureau et mobiliers de bureau	1	BND	12	DC	Prévisions vendredi 7 avril 2023	Réalisations vendredi 14 avril 2023	Prévisions mercredi 19 avril 2023	Réalisations jeudi 4 mai 2023	Prévisions jeudi 11 mai 2023	Réalisations jeudi 18 mai 2023	Prévisions lundi 5 juin 2023	Réalisations lundi 12 juin 2023	Prévisions lundi 19 juin 2023		Prévisions jeudi 22 juin 2023	Réalisations vendredi 30 juin 2023	Prévisions vendredi 7 juillet 2023	
13	Entretien de bâtiments administratifs	1	BND	13	DC	Prévisions lundi 10 avril 2023	Réalisations lundi 17 avril 2023	Prévisions lundi 24 avril 2023	Réalisations mardi 9 mai 2023	Prévisions mardi 16 mai 2023	Réalisations mardi 23 mai 2023	Prévisions vendredi 9 juin 2023	Réalisations vendredi 16 juin 2023	Prévisions vendredi 23 juin 2023		Prévisions lundi 26 juin 2023	Réalisations lundi 3 juillet 2023	Prévisions lundi 10 juillet 2023	
14	Achat autres produits et fournitures (objets publicitaires ou goodies)	1	BND	14	DC	Prévisions lundi 10 avril 2023	Réalisations lundi 17 avril 2023	Prévisions jeudi 20 avril 2023	Réalisations lundi 8 mai 2023	Prévisions lundi 15 mai 2023	Réalisations lundi 22 mai 2023	Prévisions vendredi 9 juin 2023	Réalisations vendredi 16 juin 2023	Prévisions vendredi 23 juin 2023		Prévisions mardi 27 juin 2023	Réalisations vendredi 7 juillet 2023	Prévisions vendredi 14 juillet 2023	
15	Entretien de bâtiments résidentiel (hébergement Boke)	1	BND	15	DC	Prévisions lundi 10 avril 2023	Réalisations lundi 17 avril 2023	Prévisions jeudi 20 avril 2023	Réalisations lundi 8 mai 2023	Prévisions lundi 15 mai 2023	Réalisations lundi 22 mai 2023	Prévisions jeudi 8 juin 2023	Réalisations jeudi 15 juin 2023	Prévisions jeudi 22 juin 2023		Prévisions lundi 26 juin 2023	Réalisations mardi 4 juillet 2023	Prévisions mardi 11 juillet 2023	
16	Informations et Communication	1	BND	16	DC	Prévisions mercredi 12 avril 2023	Réalisations mercredi 19 avril 2023	Prévisions lundi 24 avril 2023	Réalisations jeudi 11 mai 2023	Prévisions jeudi 18 mai 2023	Réalisations jeudi 25 mai 2023	Prévisions lundi 12 juin 2023	Réalisations lundi 19 juin 2023	Prévisions lundi 26 juin 2023		Prévisions vendredi 30 juin 2023	Réalisations lundi 10 juillet 2023	Prévisions lundi 17 juillet 2023	
Coût Total																			

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Appratrice	

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPM : Commission de Passation des Marchés
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
DC	Demande de cotation
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES

Autorité contractante :	
Exercice budgétaire :	
Ordonnateur :	
Journaux de publication ou référence et site Internet :	
Autorité approbatrice :	

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
3	Achat de matériels et de Fournitures informatiques	1	BND	1	AO	Prévisions Réalisations	lundi 17 avril 2023	lundi 1 mai 2023	lundi 8 mai 2023	mercredi 7 juin 2023	jeudi 22 juin 2023	mercredi 5 juillet 2023	jeudi 20 juillet 2023	jeudi 27 juillet 2023	mercredi 9 août 2023	mercredi 16 août 2023	mardi 29 août 2023	mardi 5 septembre 2023	lundi 11 septembre 2023			
3	Achat de matériels de matériel et d'équipements de topographie	1	BND	1	AO	Prévisions Réalisations	lundi 17 avril 2023	lundi 1 mai 2023	lundi 8 mai 2023	mercredi 7 juin 2023	jeudi 22 juin 2023	mercredi 5 juillet 2023	jeudi 20 juillet 2023	jeudi 27 juillet 2023	mercredi 9 août 2023	mercredi 16 août 2023	mardi 29 août 2023	mardi 5 septembre 2023	lundi 11 septembre 2023			
6	Location de bâtiments à usage administratif (1)	1	BND	2	ED	Prévisions Réalisations	lundi 17 avril 2023	lundi 1 mai 2023	jeudi 4 mai 2023	lundi 5 juin 2023	dimanche 18 juin 2023	samedi 1 juillet 2023	dimanche 16 juillet 2023	dimanche 23 juillet 2023	samedi 5 août 2023	samedi 12 août 2023	jeudi 24 août 2023	lundi 28 août 2023	samedi 2 septembre 2023			
7	Location de bâtiments à usage administratif (2)	1	BND	3	ED	Prévisions Réalisations	lundi 17 avril 2023	lundi 1 mai 2023	jeudi 4 mai 2023	dimanche 4 juin 2023	lundi 19 juin 2023	dimanche 2 juillet 2023	lundi 17 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	dimanche 6 août 2023	dimanche 13 août 2023	jeudi 24 août 2023	jeudi 31 août 2023	jeudi 7 septembre 2023			
Coût Total																						

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPM : Commission de Passation des Marchés
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AO	Appel d'Offres Restreint
DC	Demande de cotation
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marche	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Nature contractuelle:	
Exercice budgétaire:	
Ordre de paiement:	
Journaux de publication de référence et site internet:	
Nature approvisionnement:	

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ligne	Intitulé du projet/marché	Coh-Budget	Type de financement	N° AM	Statut de passation	Prévisions Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESENTATION					PHASE 2 - PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 - EXECUTION DU MARCHÉ			
							Préparation DDP ou DP	Non Objection sur TDR	Publication des avis de passation (DP ou DP)	Ouverture / Réalisation de la 1 ^{ère}	Non Objection sur le rapport et sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Non Objection sur le rapport de sélection (DP ou DP)	Ouverture / Réalisation de la proposition la plus avantageuse	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture / Réalisation de la proposition la plus avantageuse	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Publication de l'avis de passation (DP ou DP)	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement / Annulation du marché	Notification du marché approuvé	Date début / Fin	Date de fin des prestations	
1	Mission de sécurisation de site	1	BND	1	AM	Prévisions lundi 24 avril 2023	Réalisations lundi 8 mai 2023	Prévisions mardi 23 mai 2023	Réalisations lundi 12 juin 2023	Prévisions lundi 26 juin 2023	Réalisations lundi 3 juillet 2023	Prévisions lundi 21 août 2023	Réalisations mardi 5 septembre 2023	Prévisions mardi 19 septembre 2023	Réalisations mercredi 4 octobre 2023	Prévisions lundi 16 octobre 2023	Réalisations mardi 21 octobre 2023	Prévisions mardi 7 novembre 2023	Réalisations mardi 21 novembre 2023	Prévisions mardi 28 novembre 2023	Réalisations vendredi 8 décembre 2023	Prévisions lundi 11 décembre 2023	Réalisations samedi 14 décembre 2023		
1	Assistance technique Etude	1	BND	2	AM	Prévisions vendredi 24 mars 2023	Réalisations vendredi 7 avril 2023	Prévisions dimanche 7 mai 2023	Réalisations vendredi 26 mai 2023	Prévisions vendredi 9 juin 2023	Réalisations vendredi 16 juin 2023	Prévisions vendredi 4 août 2023	Réalisations samedi 19 août 2023	Prévisions samedi 2 septembre 2023	Réalisations dimanche 17 septembre 2023	Prévisions #####	Réalisations samedi 14 octobre 2023	Prévisions samedi 21 octobre 2023	Réalisations samedi 4 novembre 2023	Prévisions #####	Réalisations mardi 21 novembre 2023	Prévisions vendredi 24 novembre 2023	Réalisations lundi 27 novembre 2023		

Approbation du plan de passation des marchés
 Autorité Approbatrice

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPM : Commission de Passation des Marchés
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
DC	Demande de cotation
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	
1	
2	
3	
4	