

14	Modèle économique	1 000 000 000	22	BND	014	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
	Transport des signaux de la RTG (Intelsat)	3 161 325 000					Réalisations															
15	Création et équipement de la Nouvelle chaîne de télévision thématique (acquisition des matériels techniques)	15 190 531 000	22	BND	015	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
16	Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Autres au compte de la RTG2	6 700 000 000	22	BND	016	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
17	Acquisition des matériels techniques au compte des sites de diffusion	3 000 000 000	22	BND	017	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
18	Reparation Installations Techniques au compte des sites de diffusion	2 000 000 000	22	BND	018	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
19	Acquisition des matériels techniques au compte de la Radio rurale de Guinée	1 000 000 000	22	BND	019	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
20	Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines au compte des 4 stations de radio rurale	2 200 000 000	22	BND	020	AOO	Prévisions	03/01/2023	#####	18/01/2023	17/02/2023	04/03/2023	20/03/2023	26/03/2023	02/04/2023	#####	16/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	04/05/2023	11/05/2023	#####
							Réalisations															
21	Matériel Technique au compte du journal HOROYA	2 841 430 000	22	BND	021	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
22	Acquisition de moyens de transport au compte du cabinet	2 000 000 000	22	BND	022	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
23	Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au compte du journal HOROYA	525 000 000	22	BND	023	AOO	Prévisions	03/01/2024	#####	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	#####	15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	#####
							Réalisations															
Coût Total		47 968 620 688																				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Information et de la Communication
Exercice budgétaire:	2023
Exercice budgétaire:	2023
Ordonnateur:	Ministère de l'Information et de la Communication
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- La République Site: ARMP/DNCMP/MIC
Autorité approuvante:	DGCMP

MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le 12 j	Transmissio 3 j	Date limite 15 j	Ouverture 5 J	ANO sur le 12 j	Publication 15 j	Mise en 5 j	ANO sur le 12 j	Montant du Contrat	Signature et 3 j	Enregistre 3 j	Notification 3 ou 5 j	Date début travaux	Date fin travaux
1	Achats de Pré-imprimés	84 604 424	22	BND	01	DC	Prévisions	03/01/2024	#####	06/01/2024	21/01/2024	26/01/2024	15/01/2024	05/02/2024	10/02/2024	#####		25/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	05/03/2024	08/03/2024
							Réalisations															
2	Achats de Documentation	30 283 243	22	BND	02	DC	Prévisions	03/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	31/01/2024		10/02/2024	15/02/2024			23/02/2024	26/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	24/03/2024
							Réalisations															
3	Achats de Fournitures et	30 283 243	22	BND	03	DC	Prévisions	03/01/2024	#####	27/01/2024	08/02/2024	20/02/2024	03/03/2024	15/03/2024	27/03/2024	#####		11/04/2024	23/04/2024	05/05/2024	17/05/2024	29/05/2024

