

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Société de Gestion et d'Exploitation du Backbone National - SOGEB
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	Ministère des Postes , des Télécommunications et de l'Economie Numérique
Journaux de publication de référence et site Internet:	le Journal des Appels d'offres (JA0), le Journal Horoya, le site Guinée news et autres
Autorité approbatrice:	DGCMF

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Etudes et Elaboration DPQ et DAO	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation des offres pour liste restreinte	Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ouverture des plis
								3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	3 j	30 ou 45 j	
1	Fournitures Informatiques	150 800 000		BFP	001	AOO	Prévisions	5J	03/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025		
							Réalisations							
2	Matériels Informatiques	300 000 000		BFP	002	AOO	Prévisions	3J	28/02/2025	30/04/2025	15/05/2025	27/05/2025		
							Réalisations							
3	Acquisition des matériels et équipements de soudure	700 000 000		BFP	003	AOO	Prévisions	03J	28/02/2025	30/04/2025	15/05/2025	27/05/2025		
							Réalisations							
4	Acquisition de mobiliers de bureau	300 000 000		BFP	004	AOO	Prévisions	04 J	07/02/2025	07/05/2025	23/05/2025	07/06/2025		
							Réalisations							
5	Gardiennage des locaux et bureaux de la Sogeb	2 400 000 000		BFP	005	AOO	Prévisions	03 J	05/05/2025	06/06/2025	22/06/2025	08/07/2025		
							Réalisations							
6	Assurance sante du personnel	719 750 852		BFP	006	AOO	Prévisions	05 J	20/01/205	22/02/2025	30/03/2025	12/04/2025		
							Réalisations							
7	Assurances tout risques matériels de transport	300 000 000		BFP	007	AOO	Prévisions	03 J	01/06/2025	02/07/2025	17/07/2025	29/07/2025		
							Réalisations							
8	Assurance du Patrimoine de la SOGEB	7 000 000 000		BFP	008	AOO	Prévisions	06 J	25/01/2025	27/02/2025	15/03/2025	27/03/2025		
							Réalisations							
9	Entretien des locaux	360 000 000		BFP	009	AOO	Prévisions	02 J	20/01/2025	22/02/2025	08/03/2025	21/04/2025		
							Réalisations							
10	Acquisition d'un nouveau datacenter	35 000 000 000		BFP	010	ED	Prévisions	03 J	03/03/2025	04/04/2025	19/04/2025	01/05/2025		
							Réalisations							
	Coût Total	47 230 550 852												

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Apprnatrice	ACGPMP

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHÉ	
Ouverture et Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
15 j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
08/05/2025	20/05/2025	05/06/2025	13/06/2025	25/06/2025		03/07/2025	13/07/2025	16/07/2025	19/07/2025		
13/06/2025	25/06/2025	11/07/2025	18/07/2025	30/07/2025							
13/06/2025	25/06/2025	11/07/2025	14/07/2025	26/07/2025							
22/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	22/07/2025	01/08/2025							
23/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	01/10/2025							
27/04/2025	09/05/2025	24/05/2025	01/06/2025	13/06/2025							
13/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	18/09/2025	30/09/2025							
12/04/2025	24/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	28/06/2025							
03/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	08/06/2025	20/06/2025							
16/06/2025	28/06/2025	14/07/2025	21/07/2025	03/08/2025							
					47 230 550 852						