

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Information et de la Communication
Exercice budgétaire:	2024
Ordonnateur:	Ministère de l'Information et de la Communication
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JA0, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste Site: ARMP/DNCMP/MIC
Autorité approbatrice:	DGCMP

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Cod e Bud get	Type de Finance ment	N° Appe l d'Off res	Méth odes de passa tion		Elaboratio n du DAO	Non Objection sur DAO	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres/ouv erture des plis	Ouverture /Evaluatio n des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluat ion	Publicatio n attributio n/Notifica tion provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Signature du marché	Approbati on du Contrat	Enregistre ment /Immatric ulation du marché	Notificati on du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 J	7 j	12 j	12 j	10 j	3 j	3 ou 5 j			
1	Travaux de construction du batiment technique au compte de la Transition de l'analogique vers le numérique de la Radio et Télévision National	13 425 579 000	22	BND	1	AOOI	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
2	Travaux de construction d'un batiment à usage techniqueCréation et équipement de la Nouvelle chaîne de télévision thématique construction	4 000 000 000	22	BND	2	AOOI	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
3	Travaux de Reconstruction RTG2 - Boulbinet, Phase 1 et la rénovation de la RTG1 Koloma, Phase 2 batiment à usage administratif	6 252 000 000	22	BND	3	AOO	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
4	Travaux de Rénovation et équipement des 31 stations de la Radio Rurale Guinée batiment à usage technique	3 000 000 000	22	BND	3	AOO	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
5	Travaux de Rénovation et extension des 4 stations des Radios rurales régionales batiment à usage administratif	5 922 130 000	22	BND	3	AOO	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
							Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	

6	Travaux de Rénovation d'un bâtiment à usage administratif pour le Renforcement des capacités du Journal Horo	1 186 130 000	22	BND	3	AOO	Réalisations															
7	Travaux de construction l Horoya bâtiment à usage technique au compte Renforcement des capacités du Journal	3 542 170 000	22	BND	3	AOO	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
8	Travaux d'Achèvement et extension du Siège du Ministère de l'Information et de la Communication batiement à usage administratif	5 710 560 000	22	BND	3	AOO	Prévisions	03/01/2023	10/01/2023	13/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	30/03/2023	29/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	#####	22/04/2023	25/04/2023	30/04/2023	#####	
							Réalisations															
9	Travaux Projet de Transition de l'analogique vers le numérique de la Radio et Télévision Nationale (FINEX)	72 738 620 000	22	BND	3	AOO	Prévisions	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	27/02/2024	13/03/2024	29/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	20/04/2024	#####	21/04/2024	24/04/2024	29/04/2024	#####	
							Réalisations															
Coût Total		115 777 189 000																				

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice DNCMP

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation		Code Marché	Nature de Marché
AOON	Appel d'Offres Ouvert National		
AOOI	Appel d'Offres Ouvert International	2	Travaux
C	Cotation	3	Prestations intellectuelles
ED	Entente Directe		
CR	Consultation Restreinte		

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

