
Metho

de de 

passat

ion

Non 

Object

ion 

sur 

TDR

Publicatio

n Avis à 

Manifesta

tion 

d'Interet 

(MI)

Ouverture 

/Evaluatio

n des MI 

Non 

Objection 

sur DP

12 j 15 15 j 12 j

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

BND 2 SFQC

BND

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

BND

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Exercice budgétaire:

Ordonnateur:

Etudes au compte 

de la nouvelle 

télévison 

thématique

1 000 000 000

22

22

N
u

m
é
ro

Montant budget 

GNF

1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Indépendant   

Site: ARMP/DNCMP/MIC 

DGCMP

AMI

Métho

des de 

selecti

on

1

Supervision Des 

Travaux au compte 

la TNT

Ministère de l'Information et de la Communication

2024

Ministère de l'Information et de la Communication

Journaux  de publication  de référence et site Internet:

Autorité approbatrice:

Autorité contractante :

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION

N° 

AMI 

2

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE

Intitulé du 

Projet/Marché

Code 

Budg

et

Type 

de 

Financ

ement

AMI

22

1 000 000 000

Préparatio

n TDR et 

DP

1 SFQC

AMI

 Prévisions et 

Réalisations

SFQC3

3

Assistance 

Technique au 

compte de la 

télévision 

thématique

300 000 000



Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 17/02/2024 03/03/2024 19/03/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 26/01/2024 31/01/2024

400 000 000

22 BND

8

Supervision Des 

Travaux au compte 

de la rénovation 

des 31 stations de 

la radio rurale

500 000 000

22 BND

7

Supervision Des 

Travaux au compte 

des sites de 

diffusion

BND

6

22

AMI

AMI SFQC3

SFQC

AMI SFQC

6

3

4

Assistance 

Technique au 

compte de la 

télévision 

thématique

300 000 000

22

6

SFQC

BND
Supervision Des 

Travaux compte de 

la reconstruction de 

la RTG2

580 720 000

622 AMI SFQC

AMI SFQC

Supervision Des 

Travaux au compte 

de la télévision 

thématique

1 437 301 000

BND 4

5

Etudes au compte 

de la reconstruction 

de la RTG2

2 940 920 000

22 BND 6

AMI

9 Supervision Des 

Travaux de 

renovation et 

extension des 4 

stations de la radio 

rurale

1 279 120 000

22 BND 04 SFQCDC



Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 26/01/2024 31/01/2024 05/02/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 26/01/2024 31/01/2024

Réalisations

Prévisions 03/01/2024 ###### 26/01/2024 31/01/2024 05/02/2024

Réalisations

Coût Total 14 081 690 000     

Autorité 

Approbatrice
BND

FINEX

TDR : Terme de référence
AOO

N

DC

Type de Financement

Budget National et Autres 

Financements Intérieurs

Mode de Passation

DGCMP

PTF : Partenaire Technique et 

Financier

Approbation du plan de passation des marchés

Financement Extérieur

Financement Conjoint

Appel d'Offres Ouvert National Code Marché Nature de Marché

04

DC11

12
Etudes relative à la 

construction du 

siège combié

2 974 189 000

22 BND

Supervision Des 

Travaux 

d'achèvement et 

extension du siège 

du Ministère

1 000 000 000

22

04 DC

BND 04

9 Supervision Des 

Travaux de 

renovation et 

extension des 4 

stations de la radio 

rurale

1 279 120 000

22 BND 04 SFQCDC

10 Supervision Des 

Travaux de 

construction des 

batiments à usage 

administratif et 

technique

669 440 000

22 BND



JMP : Journal des Marchés Publics
AOO

I
1

DAO : Dossier d’Appel d’Offres C 2

DP : Demande de Proposition ED 3

CPM : 

Commission de 

Passation des 

Marchés

CR

Con

sult

atio

n 

Rest

rein

te

ANO : Avis de Non Objection 

Cotation

Entente Directe

Fournitures

Travaux

Prestations intellectuelles

Appel d'Offres Ouvert 

International 



Envoi DP 

aux 

candidats 

de la liste 

restreinte

Date limite 

de dépôt 

des 

propodition

s (tech et 

finan)

Ouverture 

/Evaluation 

des 

proposition

s 

techniques

Non 

Objection 

sur 

rapport 

Prop. 

Techn.

Ouverture 

/Evaluation 

des 

propositions 

financières

Non 

Objection 

sur 

rapport 

combinée 

PT/PF

Publicatio

n 

attributio

n 

/Notificati

on 

provisoire

 

Négociatio

n et mise 

en forme 

du contrat

Non 

Objection 

sur le 

contrat 

négocié

Monta

nt du 

Contra

t en 

GNF

Signature 

du marché

Approbatio

n du 

Contrat

3 ou 7 j 30 ou 45 j 15 j 12j 15 j 12j 15 j 15j 12 j 7j 10 j

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHEPHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION



13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

13/03/2024 27/04/2024 12/05/2024 28/05/2024 03/06/2024 19/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 18/07/2024 09/07/2024 19/07/2024

10/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 25/02/2024 01/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 16/03/2024 21/03/2024 #REF! #REF!



10/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 25/02/2024 01/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 16/03/2024 21/03/2024 #REF! #REF!

10/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 25/02/2024 01/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 16/03/2024 21/03/2024 #REF!

10/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 25/02/2024 01/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 16/03/2024 21/03/2024 23/03/2024 24/03/2024





Enregistre

ment 

/Immatric

ulation du 

marché

Notification 

du marché 

approuvé

3 j 3 ou 5 j

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

Date 

début 

Prestation

s

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE PHASE 4 : 

EXECUTION DU 

MARCHE

Date de 

fin des 

prestation

s



22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

22/07/2024 27/07/2024 06/08/2024 04/11/2024

#REF! #REF! #REF! #REF!



#REF! #REF! #REF! #REF!

25/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024


