PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Aulorilé contraclante : Ministere de I'Information et de la Communication
Exercice budgétaire: 2024
Ordonnateur: Ministére de I'Information et de la Communication

Journaux de publication de

1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste Site: ARMP/DNCMP /MIC
réiérence et site Internet:

Aulorilé approbalrice: DGCNP

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 4:

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE 2HASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE{ASE 2 : EVALUATION DES OFF1 PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE EXECUTION DU
MARCHE
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Travaux de construction Prévisions | 03/01/2024|10/01/2024 | 13/01/2024 | 27/02/2024] 13/03/2024 29/03/2024] 28/03/2024] 04/04/2024 20/04/2024 | e | 21/04/2024( 24/04/2024 | 29/04/2024] st
du batiment technique
au compte de la
1 |Transition de l'analogique| 13 425 579 000 22 BND 1 [AOOI
vers le numérique de la Réalisations
Radio et Télévision
National
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d'un batiment a usage
techniqueCréation et
2 équipement de la 4 000 000 000 22 BND 2 | AOOI Lo
Nouvelle chaine de Réalisations
télévision thématique
construction

Travaux de
Reconstruction RTG2 -
Boulbinet, Phase 1 et la
rénovation de la RTG1 6252 000 000 22 BND 3 | AOO

Koloma, Phase 2 Réalisations
batiment a usage
administratif
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w

Travaux de Rénovation et
équipement des 31
stations de la Radio 3 000 000 000 22 BND 3 AOO
Rurale Guinée batiment a Réalisations
usage technique
Trat"a“’_‘ dedRéTVf‘ti?“ et Prévisions | 03/01/2024 [ 10/01/2024| 13/01/2024 | 27/02/2024] 13/03/2024 | 29/03/2024| 28/03/2024] 04/04/2024| 20/04/2024 | #ittHEHH: | 21/04/2024| 24/04/2024 | 20/04/2024] ittt
extension des stations
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Travaux de Rénovation

d'un batiment a usage

6 administratif pour le
Renforcement des

capacités du Journal Horo

1186 130 000

22

BND

AOO
Réalisations

Travaux de construction 1
Horoya batiment a usage
7 technique au compte
Renforcement des
capacités du Journal

3542 170 000

22

BND

Prévisions | 03/01/2024

10/01/2024

13/01/2024

217/02/2024] 13/03/2024 | 29/03/2024

28/03/2024]

04/04/2024

20/04/2024 | #HHHHHH | 21/04/2024

24/04/2024

29/04/2024

HHHHHHH

AOO
Réalisations

Travaux d'Achévement et
extension du Siége du
Ministére de 1'Information
et de la Communication
batiement a usage
administratif

5710 560 000

22

BND
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05/04/2023

21/04/2023 | #HHHHHHH | 22/04/2023

25/04/2023

30/04/2023

AR

AOO L.
Réalisations

Travaux Projet de
Transition de 1'analogique
vers le numérique de la
Radio et Télévision
Nationale (FINEX)

©

72 738 620 000

22

BND
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A

AOO
Réalisations

Cout Total

115 777 189 000

Approbation du plan de
passation des marchés

Autorité Approbatrice

PTF : Partenaire Technique
et Financier

TDR : Terme de référence

DNCMP

JMP : Journal des Marchés Publics

ANO : Avis de Non Objection

Appel d'Offres Ouvert National

Appel d'Offres Ouvert

Fournitures

Aaen International 2 Travaux
C Cotation 3 Prestations intellectuelles
ED Entente Directe
CR Consultation Restreinte

DAO : Dossier d’Appel d’Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des

Marchés

Budget National et Autres

BND - P
Financements Intérieurs
FINEX Financement Extérieur
CONJOI

NT

Financement Conjoint







