
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :

Exercice budgétaire:

Ordonnateur:

Journaux  de publication  de référence et 

site Internet:

Autorité approbatrice:

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

Publication 

APQ

Date limite dépôt 

candid.

Evaluation des 

offres pour liste 

restreinte

Non Objection sur le 

rapport de 

préqualification et 

DAO inclant Liste 

restreinte

Publication  

AAO   

Date limite dépôt 

Offres/ouverture 

des plis

3 j 30 ou 45 j 15 j 12 j 3 j 30 ou 45 j

Prévisions 5J 03/02/2025 24/03/2025 08/04/2025 22/04/2025

Réalisations

Prévisions 3J 28/02/2025 30/04/2025 15/05/2025 27/05/2025

Réalisations

Prévisions 03J 28/02/2025 30/04/2025 15/05/2025 27/05/2025

Réalisations

Prévisions 04 J 07/02/2025 07/05/2025 23/05/2025 07/06/2025

Réalisations

Prévisions 03 J 05/05/2025 06/06/2025 22/06/2025 08/07/2025

Réalisations

Prévisions 05 J 20/01/205 22/02/2025 30/03/2025 12/04/2025

Réalisations

Prévisions 03 J 01/06/2025 02/07/2025 17/07/2025 29/07/2025

Réalisations

Prévisions 06 J 25/01/2025 27/02/2025 15/03/2025 27/03/2025

Réalisations

Prévisions 02 J 20/01/2025 22/02/2025 08/03/2025 21/04/2025

Réalisations

Prévisions 03 J 03/03/2025 04/04/2025 19/04/2025 01/05/2025

Réalisations

Coût Total 47 230 550 852

10

9 Entretien des locaux 360 000 000         BFP 009

1

Materiels Informatiques 300 000 000         

150 800 000         Founitures Informatiques

3
Acquisition des materiels et equipements de 

soudure
700 000 000         

5
Gardiennage des locaux et bureaux de la 

Sogeb
2 400 000 000      BFP 005

6

Acquisition d'un nouveau datacenter 35 000 000 000    BFP 010 ED

Assurances tout risques matériels de 

transport

Assurance sante du personnel 719 750 852         BFP 006

AOO

4

7 300 000 000         BFP 007 AOO

8 Assurance du Patrimoine de la SOGEB 7 000 000 000      BFP 008

Acquisition de mobiliers de bureau 300 000 000         BFP

AOO

002

001

AOO

AOO

PHASE 2 : PROCEDURE 

D'APPEL D'OFFRES

Intitulé du Projet/Marché
Montant Budget 

GNF

Code 

Budget

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION

Etudes et 

Elaboration DPQ 

et DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE

N
u

m
é

ro Méthodes de 

passation

 Prévisions et 

Réalisations

  Type de 

Financement

N° Appel 

d'Offres 

BFP AOO2

BFP AOO

004 AOO

003

Société de Gestion et d'Exploitation du Backbone Natioanal - SOGEB

2025

Ministére des Postes , des Télécommunications et de l'Economie Numérique

le Journal des Appels d'offres (JAO), le Journal Horoya, le site Guinée news et autres

DGCMP

AOOBFP
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Autorité Approbatrice

AOO

AOR

RC

ED

CR

BND

FINEX

CONJOIN

T

Financement Extérieur

DAO : Dossier d’Appel d’Offres Reconduction 3 Prestations intellectuelles

Financement Conjoint

Code Marché Nature de Marché

Type de Financement

TDR : Terme de référence Appel d'Offres Ouvert 1 Fournitures

Budget National et Autres Financements Intérieurs

4 Délégations de Service Public
CPM : Commission de Passation des Marchés Consultation Restreinte

JMP : Journal des Marchés Publics Appel d'Offres Restreint 2 Travaux

ANO : Avis de Non Objection 

Approbation du plan de passation des marchés
ACGPMP

DP : Demande de Proposition Entente Directe

Mode de Passation
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Ouverture et 

Evaluation des 

offres

Non Objection 

sur Rap. 

d'Evaluation

Publication 

attribution/

Notification 

provisoire

Mise en forme 

du projet de 

contrat

Non Objection sur 

le projet de 

contrat

Signature 

du marché

Approbation 

du Contrat

Enregistrement 

/Immatriculatio

n du marché

Notification 

du marché 

approuvé

15 j 12 j 15 j 7 j 12 j 7 j 10 j 3 j 3 ou 5 j

08/05/2025 20/05/2025 05/06/2025 13/06/2025 25/06/2025 03/07/2025 13/07/2025 16/07/2025 19/07/2025

13/06/2025 25/06/2025 11/07/2025 18/07/2025 30/07/2025

13/06/2025 25/06/2025 11/07/2025 14/07/2025 26/07/2025

22/06/2025 01/07/2025 16/07/2025 22/07/2025 01/08/2025

23/08/2025 01/09/2025 16/09/2025 23/09/2025 01/10/2025

27/04/2025 09/05/2025 24/05/2025 01/06/2025 13/06/2025

13/08/2025 25/08/2025 11/09/2025 18/09/2025 30/09/2025

12/04/2025 24/04/2025 09/05/2025 16/05/2025 28/06/2025

03/05/2025 15/05/2025 30/05/2025 08/06/2025 20/06/2025

16/06/2025 28/06/2025 14/07/2025 21/07/2025 03/08/2025

47 230 550 852 

Date début 

travaux

PHASE 5 : 

EXECUTION DU 

MARCHE

Date fin 

travaux

Montant du Contrat 

en GNF

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
PHASE 3 : EVALUATION DES 

OFFRES
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