
PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2025

Autorité contractante :

Exercice budgétaire:

Ordonnateur:

Journaux  de publication  de 

référence et site Internet:

Autorité approbatrice:

1. FOURNITURES

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION

ANO sur le Dossier 

de Consultation 

Transmission du 

Dossier de 

Consultation 

Date limite dépôt 

Offres

Ouverture /Evaluation 

des offres 

ANO sur le rapport 

d'évaluation

Publication 

attribution/Notificatio

n provisoire

Mise en forme du  contrat
ANO sur le projet de 

contrat

Montant du 

Contrat

Signature et 

Approbation du Contrat

Enregistrement 

/Immatriculation et 

notification du marché

Notification du marché 

approuvé
Date début travaux

Date fin 

travaux

5 j 3 j 15 j 5 J 5 j 15 j 5 j 5 j 3 j 3 j 3 ou 5 j

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 4 juin 2025 mardi 10 juin 2025 jeudi 12 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mardi 8 juillet 2025 mercredi 23 juillet 2025 mercredi 30 juillet 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025 dimanche 31 août 2025 jeudi 4 septembre 2025

Réalisations

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 6 juin 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 12 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 jeudi 7 août 2025 vendredi 22 août 2025 vendredi 29 août 2025 jeudi 11 septembre 2025 jeudi 18 septembre 2025 mardi 30 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 14 juin 2025 mercredi 16 juillet 2025 mardi 29 juillet 2025 lundi 11 août 2025 mardi 26 août 2025 mardi 2 septembre 2025 lundi 15 septembre 2025 lundi 22 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025 mercredi 8 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 14 juin 2025 mercredi 16 juillet 2025 mardi 29 juillet 2025 lundi 11 août 2025 mardi 26 août 2025 mardi 2 septembre 2025 lundi 15 septembre 2025 lundi 22 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025 mercredi 8 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 6 juin 2025 jeudi 12 juin 2025 samedi 14 juin 2025 vendredi 27 juin 2025 jeudi 10 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 vendredi 1 août 2025 jeudi 14 août 2025 jeudi 21 août 2025 mardi 2 septembre 2025 samedi 6 septembre 2025

Réalisations

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 6 juin 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 12 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 jeudi 7 août 2025 vendredi 22 août 2025 vendredi 29 août 2025 jeudi 11 septembre 2025 jeudi 18 septembre 2025 mardi 30 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 14 juin 2025 mercredi 16 juillet 2025 mardi 29 juillet 2025 lundi 11 août 2025 mardi 26 août 2025 mardi 2 septembre 2025 lundi 15 septembre 2025 lundi 22 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025 mercredi 8 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 28 mai 2025 mercredi 11 juin 2025 dimanche 15 juin 2025 jeudi 17 juillet 2025 mercredi 30 juillet 2025 mardi 12 août 2025 mercredi 27 août 2025 mercredi 3 septembre 2025 mardi 16 septembre 2025 mardi 23 septembre 2025 dimanche 5 octobre 2025 jeudi 9 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 28 mai 2025 mercredi 11 juin 2025 dimanche 15 juin 2025 jeudi 17 juillet 2025 mercredi 30 juillet 2025 mardi 12 août 2025 mercredi 27 août 2025 mercredi 3 septembre 2025 mardi 16 septembre 2025 mardi 23 septembre 2025 dimanche 5 octobre 2025 jeudi 9 octobre 2025

Réalisations

Coût Total

MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION/AOO

Non Objection sur 

DAO
Publication  AAO   

Date limite dépôt 

Offres

Ouverture /Evaluation 

des offres

Non Objection sur 

Rap. d'Evaluation

Publication 

attribution/Notificatio

n provisoire

Mise en forme du projet 

de contrat

Non Objection sur le 

projet de contrat
Signature du marché Approbation du Contrat

Enregistrement 

/Immatriculation du 

marché

Notification du 

marché approuvé

Date début 

travaux

12 j 3 j 30 ou 45 j 15 j 12 j 15 j 7 j 12 j 7 j 10 j 3 j 3 ou 5 j

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 vendredi 18 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 vendredi 1 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025 lundi 25 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 vendredi 18 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 vendredi 1 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025 lundi 25 août 2025

Réalisations

Coût Total

2. PRESTATIONS DE SERVICES

MARCHES DE PRESTATION DE SERVICES COURANTS SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION

ANO sur le Dossier 

de Consultation 

Transmission du 

Dossier de 

Consultation 

Ouverture /Evaluation 

des offres 

ANO sur le rapport 

d'évaluation

Publication 

attribution/Notificatio

n provisoire

Mise en forme du  contrat
ANO sur le projet de 

contrat

Montant du 

Contrat

Signature et 

Approbation du Contrat

Enregistrement 

/Immatriculation et 

notification du marché

Notification du marché 

approuvé
Date début travaux

Date fin 

travaux

5 j 3 j 15 j 5 J 5 j 15 j 5 j 5 j 3 j 3 j 3 ou 5 j

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 6 juin 2025 jeudi 12 juin 2025 samedi 14 juin 2025 vendredi 27 juin 2025 jeudi 10 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 vendredi 1 août 2025 jeudi 14 août 2025 jeudi 21 août 2025 mardi 2 septembre 2025 samedi 6 septembre 2025

Réalisations

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 6 juin 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 12 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 jeudi 7 août 2025 vendredi 22 août 2025 vendredi 29 août 2025 jeudi 11 septembre 2025 jeudi 18 septembre 2025 mardi 30 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 14 juin 2025 mercredi 16 juillet 2025 mardi 29 juillet 2025 lundi 11 août 2025 mardi 26 août 2025 mardi 2 septembre 2025 lundi 15 septembre 2025 lundi 22 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025 mercredi 8 octobre 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 14 juin 2025 mercredi 16 juillet 2025 mardi 29 juillet 2025 lundi 11 août 2025 mardi 26 août 2025 mardi 2 septembre 2025 lundi 15 septembre 2025 lundi 22 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025 mercredi 8 octobre 2025

Réalisations

Prévisions jeudi 29 mai 2025 jeudi 5 juin 2025 mardi 10 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 mercredi 9 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 samedi 9 août 2025 mercredi 13 août 2025 mercredi 20 août 2025 mercredi 27 août 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 10 juin 2025 samedi 14 juin 2025 mercredi 16 juillet 2025 mardi 29 juillet 2025 lundi 11 août 2025 mardi 26 août 2025 mardi 2 septembre 2025 lundi 15 septembre 2025 lundi 22 septembre 2025 samedi 4 octobre 2025 mercredi 8 octobre 2025

Réalisations

Prévisions jeudi 29 mai 2025 jeudi 5 juin 2025 mardi 10 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 mercredi 9 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 samedi 9 août 2025 mercredi 13 août 2025 mercredi 20 août 2025 mercredi 27 août 2025

Réalisations

Coût Total

3. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES/CONSULTATION DE CONSULTANTS

ANO sur le Dossier 

de Consultation 

Transmission du 

Dossier de 

Consultation 

Date limite dépôt 

Offres

Ouverture /Evaluation 

des offres 

ANO sur le rapport 

d'évaluation

Publication 

attribution/Notificatio

n provisoire

Mise en forme du  contrat
ANO sur le projet de 

contrat

Montant du 

Contrat

Signature et 

Approbation du Contrat

Enregistrement 

/Immatriculation et 

notification du marché

Notification du marché 

approuvé
Date début travaux

Date fin 

travaux

5 j 3 j 15 j 15 J 10 j 15 j 5 j 5 j 3 j 3 j 3 ou 5 j

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 30 mai 2025 lundi 2 juin 2025 vendredi 20 juin 2025 vendredi 27 juin 2025 vendredi 4 juillet 2025 lundi 21 juillet 2025 lundi 28 juillet 2025 lundi 4 août 2025 jeudi 7 août 2025 jeudi 14 août 2025 jeudi 21 août 2025

Réalisations

Prévisions mercredi 21 mai 2025 mercredi 28 mai 2025 samedi 31 mai 2025 mercredi 18 juin 2025 mercredi 25 juin 2025 mercredi 2 juillet 2025 samedi 19 juillet 2025 samedi 26 juillet 2025 samedi 2 août 2025 mardi 5 août 2025 mardi 12 août 2025 mardi 19 août 2025

Réalisations

Prévisions vendredi 23 mai 2025 vendredi 30 mai 2025 lundi 2 juin 2025 vendredi 20 juin 2025 vendredi 27 juin 2025 vendredi 4 juillet 2025 lundi 21 juillet 2025 lundi 28 juillet 2025 lundi 4 août 2025 jeudi 7 août 2025 jeudi 14 août 2025 jeudi 21 août 2025

Réalisations

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 3 juin 2025 vendredi 6 juin 2025 mardi 24 juin 2025 mardi 1 juillet 2025 mardi 8 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 vendredi 1 août 2025 vendredi 8 août 2025 lundi 11 août 2025 lundi 18 août 2025 lundi 25 août 2025

Réalisations

Coût Total

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES/AMI

ANO sur le Dossier 

de Consultation 

Transmission du 

Dossier de 

Consultation 

Date limite dépôt 

Offres

Ouverture /Evaluation 

des offres 

ANO sur le rapport 

d'évaluation

Publication 

attribution/Notificatio

n provisoire

Mise en forme du  contrat
ANO sur le projet de 

contrat

Montant du 

Contrat

Signature et 

Approbation du Contrat

Enregistrement 

/Immatriculation et 

notification du marché

Notification du marché 

approuvé
Date début travaux

Date fin 

travaux

5 j 3 j 15 j 15 J 10 j 15 j 5 j 5 j 3 j 3 j 3 ou 5 j

Prévisions mardi 27 mai 2025 mardi 3 juin 2025 vendredi 6 juin 2025 mardi 24 juin 2025 mardi 1 juillet 2025 mardi 8 juillet 2025 vendredi 25 juillet 2025 vendredi 1 août 2025 vendredi 8 août 2025 lundi 11 août 2025 lundi 18 août 2025 lundi 25 août 2025

Réalisations

Coût Total

Autorité Approbatrice

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence AOO BND
JMP : Journal des Marchés Publics AOR FINEX
DAO : Dossier d’Appel d’Offres DC CONJOINT
DP : Demande de Proposition ED
CPM : Commission de Passation des Marchés CR

8 Autres Fournitures de services (Assurance Véhicules)

PHASE 4 : EXECUTION DU 

Intitulé du Projet/Marché
Montant Budget 

gnf

Code 

Budge

t

Type de 

Financeme

nt

N° AOO

Méthodes 

de 

passation

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE
 Prévisions 

et 

Réalisation

s

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

N
u

m
é
ro

Elaboration du DAO

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Montant du 

Contrat en GNF

Date fin 

travaux

BND 8 DC

7
Acquisition de licence MS Microsoft 360 et gestion du 

site internet (renouvellemnt)
1 BND 7 DC

14 Achat de matériels de sécours (incendie) 1 BND 14 DC

4 Acquisition de Licence/Logiciels de gestion comptable 1 BND 4 DC

1 Télécommunication (Fourniture Internet) 1 BND 1 DC

2

12 Achat de mobiliers de bureau 1 BND 12 DC

AOO

Achat de matériels de bureau 1 BND 11

2 Achat de matériels Informatiques

13
Achat de matériels et mobiliers à usage spécifique 

(maquette du pole d'amorcage)
1 BND 13 DC

11 Achat de Produits de nettoyage 1 BND 11 DC

Nettoyage des Locaux 1 BND 2 DC

DC15 Produits pharmaceutiques 1 BND 15

AOO

9 Achat de matériels de nettoyage 1 BND 9 DC

10 Achat de Moto-cyclette 1 BND 10 DC

PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE

N
u

m
é
ro

Intitulé du Projet/Marché
Montant Budget 

gnf

Code 

Budge

t

Type de 

Financeme

nt

N° 

Demande 

de cotation 

Elaboration du 

Dossier de 

Consultation 

1 Achat de pré- imprimés 1 BND 1 DC

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Autorité de Développement et d'Administration des 

Zones Economiques Spéciales (ADAZZ)

2025

Directeur Géneral

Site de l'ARMP

DGCMP

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE
 Prévisions 

et 

Réalisation

s

Méthodes 

de 

passation

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRESPHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION

4 Achat de Documentations 1 BND 4 DC

2  Réceptions (accord-cadre) 1 BND 2 DC/AC

3  Cérémonies 1 BND 3 DC

DC

6 Petits outillage et Fournitures d'atelier 1 BND 6 DC

5 Petits matériels et outillage de bureau 1 BND 5

DC

8 Autres produits et Fournitures 1 BND 8 DC

7 Achat d'Habillements et Uniformes 1 BND 7

1 BND 2

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE

 Prévisions 

et 

Réalisation

s

PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE

N
u

m
é
ro

Intitulé du Projet/Marché
Montant Budget 

gnf

Code 

Budge

t

Type de 

Financeme

nt

N° 

Demande 

de cotation 

Méthodes 

de 

passation

Elaboration du 

Dossier de 

Consultation 

1
Assistant technique, (recrutement d'une agence de 

communication)
1 BND

1
CC

3
Autres fournitures de services ( 

Aménégement/décoration des locaux)
1 BND 3 DC

5 Acquisition de Licence/Logiciels d'Architecture 1 BND 5 DC

1

PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE

N
u

m
é
ro

Intitulé du Projet/Marché
Montant Budget 

gnf

Code 

Budge

t

Type de 

Financeme

nt

N° De 

Consultatio

ns de 

Consultatnt

s

Méthodes 

de 

passation

Elaboration du 

Dossier de 

Consultation 

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE
 Prévisions 

et 

Réalisation

s

PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

2 Assistant technique, (recrutement d'un conseil juridique) 1 BND
2

CC

3 Formation du personnel ( santé et securité au travail) 1 BND 3 CC

Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection 

Type de Financement

Budget National et Autres Financements Intérieurs

Financement Extérieur
Financement Conjoint

4 formation du personnel en gestion financière des EPA 1 BND 4 CC

Approbation du plan de passation des marchés

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE
 Prévisions 

et 

Réalisation

s

PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

1
Assistant technique, (recrutement d'un consultant pour 

l'exploration/l'identification de nouveaux sites de ZES)
BND 1 AMI

Délégations de Service Public

Mode de Passation

Appel d'Offres Ouvert

Appel d'Offres Restreint
Demande de cotation

Entente Directe

PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE

N
u

m
é
ro

Intitulé du Projet/Marché
Montant Budget 

gnf

Code 

Budge

t

Type de 

Financeme

nt

N° D'Ami à 

manifestati

on d'intéret

Méthodes 

de 

passation

Elaboration du 

Dossier de 

Consultation 

6 Entretien, reparation de matériels de transport 1 BND 6 DC

Code Marché Nature de Marché

1 Fournitures

2 Travaux
3 Prestations intellectuelles
4

1



 


