

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Entité contractante :	Ministère des Affaires Étrangères et des Coopération de l'étranger
Exercice budgétaire / administratif :	2016 Moins
Numéro de publication de référence et date de démarrage :	140540/UMP/16n
Modalité approvisionnement :	ACPPM

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CNP	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Problèmes d'approvisionnement	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
								Publication sur BAO	Publication A/R	Date limite dépôt offre/ouverture des plis	ouverture /évaluation des offres	Non objection sur Rap. d'évaluation	Publication attribution/qualification provisoire	Vote en faveur du projet de contrat	Non objection sur le projet de contrat	Montant de Contrat en CNP	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Validation du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Renouvellement Bâtiment administratif/Moines Étrangers		7.53.30	BND	001	AOO	Présence Médicamenteuse	18/04/2016	21/04/2016	20/02/2016	10/05/2016	27/02/2016	11/07/2016	19/07/2016	03/09/2016	11/08/2016	25/02/2016	26/02/2016	31/03/2016	06/05/2016	28/12/2016	
2	Renouvellement Bâtiment administratif/Couloir de Passage		7.53.30	BND	002	AOO	Présence Médicamenteuse	07/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	15/05/2016	30/05/2016	14/07/2016	22/07/2016	08/09/2016	17/09/2016	30/09/2016	01/08/2016	05/09/2016	06/05/2016	09/10/2016	
	Coût Total																					

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Apprôbatrice	ACGPMP
-----------------------	--------

- PTF : Partenaire Technique et Financier
- TDR : Terme de référence
- JMP : Journal des Marchés Publics
- DAO : Dossier d'Appel d'Offres
- DP : Demande de Proposition
- CPM : Commission de Passation des Marchés
- ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
DC	Demande de Cotation

Code Marché		Nature de Marché	
1	Fournitures		
2	Travaux		
3	Prestations intellectuelles		
4	Délégations de Service Public		

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Ministère responsable :	Ministère des Affaires Étrangères et des Coopération de l'Étranger
Exercice budgétaire :	2016
Établissement :	Banque
Numéro de publication de référence et de l'Internet :	JAN/2016/1187/001
Unité d'appropriation :	027MP

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGMP / DEMANDE DE COTATION

Numéro	Intitulé de l'Appel/Marché	Montant Budget SNT	Code Budget	Type de Financement	V ^o Appel d'Offres	Méthode de passation	Précisions et Restrictions	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ							
								Élaboration du dossier de consultation	Appel sur le dossier de consultation	Transmission du dossier de consultation	Date limite dépôt offre	Évaluation / notation des offres	Appel sur le rapport d'évaluation	Publication antéliminaire de la proposition	Mise en fin de contrat	Notif. de contrat	Signature et approbation de contrat	Engagement / notification de marché	Vérification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux						
1	Pik-ignob		7 311	BND	001	DC	Précisions Restrictions	15/02/2016	18/02/2016	20/02/2016	08/03/2016	15/03/2016	21/03/2016	04/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016		
2	Fourniture Peils Matiel Bureau		7 312	BND	002	DC	Précisions Restrictions	17/02/2016	23/02/2016	25/02/2016	09/03/2016	16/03/2016	22/03/2016	05/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	23/04/2016	29/04/2016	05/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	17/05/2016	21/05/2016	25/05/2016	29/05/2016	
3	Fournitures Normalisées		7 312	BND	003	DC	Précisions Restrictions	18/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	26/04/2016	30/04/2016	04/05/2016	08/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	28/05/2016	
4	Nettoyage des locaux Couloir de l'et		7 335	BND	004	DC	Précisions Restrictions	22/02/2016	28/02/2016	01/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	08/04/2016	15/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	24/06/2016	01/07/2016	
5	Nettoyage des locaux/ Autres Énergieles		7 335	BND	005	DC	Précisions Restrictions	24/02/2016	28/02/2016	02/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	08/04/2016	15/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	24/06/2016	01/07/2016	
6	Autres Matériels et Mobiliers		7 518	BND	006	DC	Précisions Restrictions	26/02/2016	03/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	
7	Étretien Matériel Mobile		7 371	BND	007	DC	Précisions Restrictions	28/02/2016	04/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	
8	Entretien Matériel Informatique		7 372	BND	008	DC	Précisions Restrictions	02/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	29/03/2016	04/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	
9	Entretien Autres Matériel Techniques		7 373	BND	009	DC	Précisions Restrictions	04/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	23/03/2016	29/03/2016	04/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	
10	Entretien Véhicule Automobile		7 372	BND	010	DC	Précisions Restrictions	07/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	26/03/2016	01/04/2016	08/04/2016	15/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	24/06/2016	01/07/2016	
11	Antivirus/Logiciel		7 378	BND	011	DC	Précisions Restrictions	08/03/2016	15/03/2016	19/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	
12	Entretien Autres moyen de transport		7 378	BND	012	DC	Précisions Restrictions	11/03/2016	17/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	28/03/2016	04/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	
13	Installation Technique		7 374	BND	013	DC	Précisions Restrictions	14/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	05/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	10/05/2016	17/05/2016	24/05/2016	31/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	
14	Impression-publicité-documentation		7 343	BND	014	DC	Précisions Restrictions	15/03/2016	22/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	02/06/2016	09/06/2016	16/06/2016	23/06/2016	30/06/2016		
15	Frage postale		7 342	BND	015	DC	Précisions Restrictions	18/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	05/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	10/05/2016	17/05/2016	24/05/2016	31/05/2016	06/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	11/07/2016	
	Coût Total																										

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Appropriatrice	ACGMP
-------------------------	-------

Mode de Passation	Appel d'Offres Ouvert
AOO	Appel d'Offres Restreint
AOR	Demande de Cotation
DC	Entente Directe
ED	Consultation Restreinte
CR	

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	Budget National et Autres Financements Intérieurs
BND	Financement Extérieur
FINEK	Financement Conjoint
CONJOINT	

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPM : Commission de Passation des Marchés
 ANO : Avis de Non Objection

