

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES FDSI 2026

|   |  |
|---|--|
| Autorité contractante :                                 | Ministère de la Femme, de la Famille, et des Solidarités                 |
| Exercice budgétaire :                                   | 2026   |
| Ordonnateur délégué :                                   | Directeur Général du Fonds de Développement Social et l'Indigence (FDSI) |
| Journaux de publication de référence et site internet : | JMR, Boreya, Régional Info   |
| Autorité approuvatoire :                                | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)               |

### MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DNCMP

| N°         | Intitulé du Projet/Marché  | Année PAB | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° AMI                     | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |             |   |                              | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |   |                                       |   | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |  |                                |  |   |                            | PHASE 4 : EXECUTION       |                      |                 |                                  |   |                                 |                        |                             |
|------------|--|-----------|------------|-------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|            |  |           |            |             |                     |                            |                       |                            | Préparation TDR et DP               | ANO sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Intérêt (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | ANO sur DP                       | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | ANO sur rapport Prop. Techn.                   | Ouverture /Evaluation des propositions financières | ANO sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signatures du marché | ANO sur Contrat | Approbation du projet de contrat | Enregistrement /immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations |
|            |  |           |            |             |                     |                            |                       |                            | 12                                  | 30 ou 45    | 15  | 12                           | 12                               | 30  | 15                                    | 12  | 15   | 12   | 15                             | 7  | 12                                      |                            | 7                         | 12                   | 10              | 3                                | 3 à 5                                     |                                 |                        |                             |
| 1          | Recrutement d'un cabinet pour la supervision des Projets de construction et équipement au compte du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) | 2026      | 51-2-14-00 | 19          | PIS                 | AO/01/PI/MP FEPV/PRMP/2026 | SFQC                  | Prévisions                 | 10/04/2026                          | 02/05/2026  | 03/05/2026                                      | 18/05/2026                   | 22/05/2026                       | 05/06/2026                                    | 12/06/2026                            | 10/07/2026  | 14/07/2026                                     | 17/07/2026   | 24/07/2026                     | 27/07/2026                                       | 28/07/2026                              | 07/08/2026                 |                           | 08/09/2026           | 19/09/2026      | 22/09/2026                       | 03/10/2026                                | 06/10/2026                      | 05/11/2026             | 31/12/2026                  |
|            |  |           |            |             |                     |                            |                       |                            | Realisation                         |             |   |                              |                                  |   |                                       |   |  |  |                                |  |   |                            |                           |                      |                 |                                  |   |                                 |                        |                             |
| 2          | Recrutement d'un cabinet pour les études sur les Projets de construction et équipement au compte du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) | 2026      | 51-2-10-00 | 19          | PIS                 | AO/02/PI/MP FEPV/PRMP/2026 | SFQC                  | Prévisions                 | 10/04/2026                          | 02/05/2026  | 03/05/2026                                      | 18/05/2026                   | 30/05/2026                       | 11/06/2026                                    | 11/07/2026                            | 26/07/2026  | 07/08/2026                                     | 22/08/2026   | 03/09/2026                     | 18/09/2026                                       | 25/09/2026                              | 07/10/2026                 |                           | 06/11/2026           | 20/11/2026      | 30/11/2026                       | 03/12/2026                                | 06/12/2026                      | 05/01/2027             | 31/12/2026                  |
|            |  |           |            |             |                     |                            |                       |                            | Realisation                         |             |   |                              |                                  |   |                                       |   |  |  |                                |  |   |                            |                           |                      |                 |                                  |   |                                 |                        |                             |
| Coût Total |  |           |            |             |                     |                            |                       |                            |                                     |             |   |                              |                                  |   |                                       |   |  |  |                                |  |   |                            |                           |                      |                 |                                  |   |                                 |                        |                             |

SFQC: Sélection fondée sur les qualité et coût

#### Liste des Signes et Abréviations

PTF : Partenaire Technique et Financier  
 CPM: Commission de Passation des Marchés  
 TDR : Termes de référence  
 JMP : Journal des Marchés Publics  
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres  
 DP : Demande de Proposition

| Mode de Passation |     |                          |
|-------------------|-----|--------------------------|
| 1                 | AOO | Appel d'Offres Ouvert    |
| 2                 | AOR | Appel d'Offres Restreint |
| 3                 | RC  | Reconduction             |
| 4                 | ED  | Entente Directe          |
| 5                 | CR  | Consultation Restreinte  |

| Code marché | Nature de Marché          |
|-------------|---------------------------|
| 1           | Prestation intellectuelle |
| 2           | Prestation intellectuelle |
| 3           | Prestation intellectuelle |
| 4           | Prestation intellectuelle |
| 5           | Prestation intellectuelle |
| 6           | Prestation intellectuelle |

Le Directeur Général

Lansana DIAWARA