

PLAN DE PASSATION DES MARCHES FDSI 2026

Autorité contractante :	Ministère de la Femme, de la Famille, et des Solidarités
Exercice budgétaire :	2026
Ordonnateur délégué :	Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
Journaux de publication de référence et site Internet :	JM, Horoya, Régional info/ Guinée et www.arpmpguinee.org.
Autorité approuvatrice :	PTF-BAS/FE

MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Année PAB	Imputation	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Finalisation/élaboration du DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									20/03/2026	12	3	30 ou 45	15	12	3	12	12		7	10	3	3 ou 5		
1	Installation Matériels techniques et agencement (les espaces de bien être social)	2026	51-1-11-10	19	Programme Indigence et Solidarité(P I S)	AO N°01/T/MFFS/ PRMP/2026	AOO	Prévisions	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	25/04/2026	14/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	18/06/2026	04/07/2026		17/07/2026	21/08/2026	26/08/2026	29/08/2026		27/10/2026
								Réalisations																
2	Entretiens batiments a Usage Administratifs (Rehabilitation des salles de classes et autres constructions)	2026	51-3-10-01	19	Programme Indigence et Solidarité(P I S)	AO N°02/T/MFFS/ PRMP/2026	AOO	Prévisions	22/03/2026	24/05/2026	27/05/2026	28/06/2026	17/07/2026	02/08/2026	07/08/2026	21/08/2026	06/09/2026		19/09/2026	24/10/2026	29/10/2026	01/11/2026		30/12/2026
								Réalisations																
Coût Total																								

Liste des Signes et Abréviations

CPM: Commission de Passation des Marchés	Mode de Passation		
PTF : Partenaire Technique et Financier	1	AOO	Appel d'Offres Ouvert
TDR : Termes de référence	2	AOR	Appel d'Offres Restreint
IMP : Journal des Marchés Publics	3	AOP	Appel d'offres Prcedé de préqualification
DAO : Dossier d'Appel d'Offres	4	AOZE	Appel d'offres en Deux Etapes
DP : Demande de Proposition	5	AOC	Appel d'offres avec Concours
ANO: Avis de Non Objection	6	AC	Accord-Cadre
	7	DC	Demande de Cotation
	8	CDC	Consultation Directe de Consultants
	9	ED	Entente Directe

Code marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint