

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2025

Autorité contractante :	Autorité de Développement et d'Administration des Zones Economiques Spéciales (ADAZZ)
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:	Site de l'ARMP
Autorité approbatrice:	DGCMF

1. FOURNITURES

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ	
N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget gnf	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriçulation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux
1	Achat de pré- imprimés	1	BND	1	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	samedi 19 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	samedi 2 août 2025		mardi 5 août 2025	mardi 12 août 2025	mardi 19 août 2025		
2	Réceptions (accord-cadre)	1	BND	2	DC/AC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	samedi 19 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	samedi 2 août 2025		mardi 5 août 2025	mardi 12 août 2025	mardi 19 août 2025		
3	Cérémonies	1	BND	3	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	samedi 19 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	samedi 2 août 2025		mardi 5 août 2025	mardi 12 août 2025	mardi 19 août 2025		
4	Achat de Documentations	1	BND	4	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	samedi 19 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	samedi 2 août 2025		mardi 5 août 2025	mardi 12 août 2025	mardi 19 août 2025		
5	Petits matériels et outillage de bureau	1	BND	5	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 4 juin 2025	mardi 10 juin 2025	jeudi 12 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mardi 8 juillet 2025	mercredi 23 juillet 2025	mercredi 30 juillet 2025	mardi 12 août 2025		mardi 19 août 2025	dimanche 31 août 2025	jeudi 4 septembre 2025		
6	Petits outillage et Fournitures d'atelier	1	BND	6	DC	Prévisions Réalisations	vendredi 23 mai 2025	vendredi 6 juin 2025	mardi 10 juin 2025	samedi 12 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	jeudi 7 août 2025	vendredi 22 août 2025	vendredi 29 août 2025	jeudi 11 septembre 2025		jeudi 18 septembre 2025	mardi 30 septembre 2025	samedi 4 octobre 2025		
7	Achat d'Habilllements et Uniformes	1	BND	7	DC	Prévisions Réalisations	mardi 27 mai 2025	mardi 10 juin 2025	samedi 14 juin 2025	mercredi 16 juillet 2025	mardi 29 juillet 2025	lundi 11 août 2025	mardi 26 août 2025	mardi 2 septembre 2025	lundi 15 septembre 2025		lundi 22 septembre 2025	samedi 4 octobre 2025	mercredi 8 octobre 2025		
8	Autres produits et Fournitures	1	BND	8	DC	Prévisions Réalisations	mardi 27 mai 2025	mardi 10 juin 2025	samedi 14 juin 2025	mercredi 16 juillet 2025	mardi 29 juillet 2025	lundi 11 août 2025	mardi 26 août 2025	mardi 2 septembre 2025	lundi 15 septembre 2025		lundi 22 septembre 2025	samedi 4 octobre 2025	mercredi 8 octobre 2025		
9	Achat de matériels de nettoyage	1	BND	9	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	samedi 19 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	samedi 2 août 2025		mardi 5 août 2025	mardi 12 août 2025	mardi 19 août 2025		
10	Achat de Moto-cycltte	1	BND	10	DC	Prévisions Réalisations	vendredi 23 mai 2025	vendredi 6 juin 2025	jeudi 12 juin 2025	samedi 14 juin 2025	vendredi 27 juin 2025	jeudi 10 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	vendredi 1 août 2025	jeudi 14 août 2025		jeudi 21 août 2025	mardi 2 septembre 2025	samedi 6 septembre 2025		
11	Achat de Produits de nettoyage	1	BND	11	DC	Prévisions Réalisations	vendredi 23 mai 2025	vendredi 6 juin 2025	mardi 10 juin 2025	samedi 12 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	jeudi 7 août 2025	vendredi 22 août 2025	vendredi 29 août 2025	jeudi 11 septembre 2025		jeudi 18 septembre 2025	mardi 30 septembre 2025	samedi 6 octobre 2025		
12	Achat de mobiliers de bureau	1	BND	12	DC	Prévisions Réalisations	mardi 27 mai 2025	mardi 10 juin 2025	samedi 14 juin 2025	mercredi 16 juillet 2025	mardi 29 juillet 2025	lundi 11 août 2025	mardi 26 août 2025	mardi 2 septembre 2025	lundi 15 septembre 2025		lundi 22 septembre 2025	samedi 4 octobre 2025	mercredi 8 octobre 2025		
13	Achat de matériels et mobiliers à usage spécifique (maquette du pole d'amorçage)	1	BND	13	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 21 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	mercredi 25 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	samedi 19 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	samedi 2 août 2025		mardi 5 août 2025	mardi 12 août 2025	mardi 19 août 2025		
14	Achat de matériels de secours (incendie)	1	BND	14	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 28 mai 2025	mercredi 11 juin 2025	dimanche 15 juin 2025	jeudi 17 juillet 2025	mercredi 30 juillet 2025	mardi 12 août 2025	mercredi 27 août 2025	mercredi 3 septembre 2025	mardi 16 septembre 2025		mardi 23 septembre 2025	dimanche 5 octobre 2025	jeudi 9 octobre 2025		
15	Produits pharmaceutiques	1	BND	15	DC	Prévisions Réalisations	mercredi 28 mai 2025	mercredi 11 juin 2025	dimanche 15 juin 2025	jeudi 17 juillet 2025	mercredi 30 juillet 2025	mardi 12 août 2025	mercredi 27 août 2025	mercredi 3 septembre 2025	mardi 16 septembre 2025		mardi 23 septembre 2025	dimanche 5 octobre 2025	jeudi 9 octobre 2025		
Coût Total																					

MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION/AOC

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 4 : EXECUTION DU		
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget gnl	Code Budget t	Type de Financem	N° AOO	Méthodes de passation	Prévisions	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture/Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriçulation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
							Réalisations																
1	Achat de matériels de bureau	1	BND	1	AAO	Prévisions Réalisations	mardi 21 mai 2025	mardi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mardi 18 juin 2025	mardi 25 juin 2025	mardi 2 juillet 2025	vendredi 18 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	vendredi 1 août 2025			7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
2	Achat de matériels Informatiques	1	BND	2	AAO	Prévisions Réalisations	mardi 21 mai 2025	mardi 28 mai 2025	samedi 31 mai 2025	mardi 18 juin 2025	mardi 25 juin 2025	mardi 2 juillet 2025	vendredi 18 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	vendredi 1 août 2025			7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
Coût Total																							

2. PRESTATIONS DE SERVICES

MARCHES DE PRESTATION DE SERVICES COURANTS SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION

[illegible]

3. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES/CONSULTATION DE CONSULTANTS[illegible]

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES/AM

[illegible]

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	

PTF :	Partenaire Technique et Financier	Méthode de Passation
TDR :	Terme de référence	AOD Appel d'Offres Ouvert
JMP :	Journal des Marchés Publics	AOR Appel d'Offres Restreint
DAD :	Dossier d Appels d Offres	DC Demande de cotation
DP :	Demande de Proposition	ED Entente Directe
CPH :	Commission de Passatisation des Marchés	CR Consultation Restreinte
ANO :	Avais de Non Objection	

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

